



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PLESSO SCOLASTICO "V. MORELLO"

COMUNICATO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED AVVISO CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

L'amministrazione Comunale di Bagnara Calabria, a proposito delle recenti vicissitudini che hanno riguardato la Scuola Comunale Morello, ritiene doveroso fornire un quadro puntuale ed esaustivo delle attività svolte da quest'Ente per superare lo stato di emergenza creatosi con la chiusura della stessa nel mese di Settembre 2018. Si riporta pertanto integralmente quanto relazionato dal settore tecnico:

1. Il Comune di Bagnara Calabria è stato inserito tra i beneficiari del D.M. 1007 del 21/12/2017, per i lavori di adeguamento sismico della scuola Morello, per un importo complessivo di € 400.000,00;
2. Il Responsabile UOC 5, con nota del 08/02/2018, ha chiesto all'amministrazione comunale di voler valutare l'ipotesi di anticipare la somma necessaria per la redazione della vulnerabilità sismica, condizione minima necessaria per usufruire dei suddetti fondi;
3. Con determina UOC 5 num. 45 del 29/03/2018 si è indetta la gara per la redazione della vulnerabilità sismica delle scuole comunali di C.so Vittorio Emanuele II e di via Paolotti;
4. Con determina UOC 5 num. 103 del 15/06/2018, il suddetto incarico è stato aggiudicato in via definitiva;
5. Nel periodo giugno-luglio 2018, si sono eseguite le prove di vulnerabilità sismica sulla scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II, che hanno evidenziato gravi carenze strutturali della stessa, carenze tali da non garantire la tenuta della struttura ai carichi permanenti, e alle azioni di servizio previste nel normale uso della stessa;
6. In data 30/10/2018, vista la palese impossibilità di intervenire sull'intera struttura, con l'importo concesso, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di adeguamento sismico di parte della scuola elementare di C.so Vittorio Emanuele II, limitando l'intervento ad un unico lotto funzionale e in seguito si è chiesto alla Regione



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

- Calabria di autorizzare il cambio del progetto finanziato;
7. Con determina UOC 5 num. 17 del 30/01/2019, è stata indetta la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di "Adeguamento sismico di parte della Scuola Morello";
 8. La Regione Calabria, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Bagnara Calabria in data **09/04/2019**, ha dato il proprio nulla-osta al cambio progetto relativamente ai lavori di adeguamento sismico di parte della scuola elementare di C.so Vittorio Emanuele II;
 9. Con determina UOC 5 num. 122 del **03/06/2019**, l'incarico suddetto è stato aggiudicato in via definitiva;
 10. Il M.I.U.R. con decreto num. 471 del 13/06/2019, ha fissato al **31/03/2020**, il termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento di parte della scuola elementare di C.so Vittorio Emanuele II", pena la revoca del finanziamento concesso;
 11. Con decreto ministeriale num. 251 del 21/06/2019, è stata approvata la graduatoria per la concessione di contributi ai Comuni, per la progettazione d'interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico", tra cui è finanziata la richiesta di contributo, per la progettazione d'interventi di messa in sicurezza, della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II per l'importo complessivo di € 150.000,00;
 12. Con determina UOC 5 num. 158 del 01/08/2019, si è proceduto all'affidamento delle indagini aggiuntive, relative ai lavori di "Adeguamento di parte della scuola elementare di C.so Vittorio Emanuele II";
 13. Con determina UOC 5 num. 215 del 04/10/2019, viste le nuove criticità rilevate nello svolgimento delle suddette prove, si è proceduto all'affidamento di ulteriori prove;
 14. Con delibera di Giunta Municipale num. 133 del 10/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico di parte della scuola elementare di C.so Vittorio Emanuele II" I lotto;
 15. La Regione Calabria dipartimento infrastrutture, lavori pubblici, mobilità con decreto dei dirigenti num. 13320 del 29/10/2019, ha approvato l'avviso pubblico "Aggiornamento piano regionale triennale 2018-2020 d'interventi in materia di edilizia scolastica" fissando il



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

- termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento al **15/01/2020**;
16. Con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Bagnara Calabria, in data **22/11/2019** prot. num. 22019, il M.I.U.R. ha autorizzato i Comuni beneficiari del Contributo, per la progettazione d'interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, a procedere all'indizione di gara e all'aggiudicazione degli incarichi di progettazione;
 17. Con determina UOC 5 num. 265 del 28/11/2019, si è indetta la procedura per l'affidamento dell'incarico, di redazione dello studio di fattibilità, progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II" II, III, IV e V lotto;
 18. Il R.U.P., visti i risultati delle prove, con nota prot. num. 23268 del 11/12/2019, ha evidenziato al Sindaco, una situazione della struttura oggetto dell'intervento (I Lotto) peggiorativa, rispetto a quella prevista nel progetto definitivo, rappresentando al contempo che i fondi disponibili si può procedere esclusivamente all'adeguamento sismico, mentre per l'ottenimento dell'agibilità, condizione necessaria per il rispetto dell'oggetto della convenzione, è stata stimata in ulteriori € 60.000,00 la spesa necessaria per l'ottenimento dell'agibilità;
 19. Con determina UOC 5 num. 295 del **23/12/2019**, è stato affidato l'incarico di redazione dello studio di fattibilità, progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II" II, III, IV e V lotto;
 20. Con determina UOC 5 num. 306 del **31/12/2019**, è stato affidato incarico per la redazione della relazione geologica;
 21. Con determina UOC 5 num. 1 del **02/01/2020**, l'incarico precedentemente affidato e relativo alla redazione dello studio di fattibilità, progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II" II, III, IV e V lotto, è stato esteso anche al I Lotto, interessando così la struttura nella sua interezza;
 22. Con delibera di Giunta Municipale num. 2 del **09/01/2020**, è stato approvato lo studio di



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

- fattibilità tecnico economica dei Lavori di “Messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II” ;
23. Con determina UOC 5 num. 2 del 10/01/2020, è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del protocollo ITACA, della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II;
24. Con delibera di Giunta Comunale num. 8 del 14/01/2020, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II”;
25. In data 15/01/2020, si è provveduto al caricamento della domanda sul portale P.R.A.D.A-C con id num 182;
26. La Regione Calabria con decreto direttoriale num. 1035 del 03/06/2020, ha approvato le graduatorie definitive, relativamente all’avviso pubblico per l’Aggiornamento del piano triennale regionale 2018-2020 per l’edilizia scolastica”, da cui risulta che l’intervento proposto da questo Comune, è tra gli interventi non ammessi (allegato b) al num. 58 con id 182 con esito “non ammesso art 4.8 dell’avviso”;
27. Il R.U.P., con nota prot. num. 9289 del 11/06/2020, ha chiesto alla Regione Calabria di conoscere lo specifico motivo di esclusione, tra quelli indicati al comma 1 dall’articolo 4.8 dell’avviso, che ha comportato la non ammissione del progetto “Lavori di messa in sicurezza scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II” presentato dal Comune di Bagnara Calabria;
28. La Regione Calabria, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Bagnara in data 23/06/2020, ha specificato che “l’istanza di partecipazione dell’avviso pubblico in oggetto è stata rigettata perché inviata su codice edificio errato determinando di fatto anche un’errata attribuzione del punteggio. Dal sistema ARES e dalle verifiche effettuate sulla documentazione, il codice edificio corrispondente alla struttura oggetto del progetto inviato è 08000070994”, rappresentando al contempo che, così come previsto ai sensi del par. 1.1 – punto 10 dell’Avviso Pubblico in oggetto, il Comune di Bagnara Calabria potrà ripresentare il progetto de-quo che sarà inserito in coda al Piano Regionale Triennale 2018/2020;
29. Il Sindaco ed il R.U.P., con nota prot. num. 10499 del 10/07/2020, hanno riscontrato i



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

motivi di esclusione, intimando la Regione Calabria a voler provvedere alla rettifica/integrazione del Decreto Dirigenziale n 6161 del 08/06/2020, rappresentando che in caso di perdurante rifiuto, si procederà all'immediato ricorso al T.A.R.

30. Con nota, acquisita al protocollo generale num. 12319 del 23/07/2020, i progettisti incaricati, hanno inviato il piano integrativo di studio sulle strutture necessario per la redazione della fase esecutiva dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II";
31. Con determina UOC 5 num. 139 del 29/07/2020, è stata indetta la gara per l'affidamento delle lavorazioni previste nel suddetto piano d'indagine;

Si informa altresì che sul tema verrà tenuta un apposita conferenza stampa giorno martedì 4 agosto alle ore 11.00 presso la sala del Consiglio Comunale avente oggetto "Relazione sulla stato del procedimento relativo ai lavori della scuola comunale V. Morello.

L'Amministrazione Comunale