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Per presa visione:

CSP (timbro e firma)

CSE (timbro e firma)

I Committente Il Responsabile dei Lavori



1 Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito abbreviato con la sigla PSC, viene redatto con
I'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori del cantiere, compresi i lavoratori delle imprese
subappaltatrici.

II PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, ed &
costituito da una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti
da una planimetria sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da
realizzare ed alla criticita delle fasi del processo di costruzione.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere:

e Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese, dai
lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal
commettente e dal responsabile dei lavori.

¢ Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di prevenzione
ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve avvenire nel rispetto delle
norme al fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e la stima dei costi della sicurezza come definiti nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 integrato
dal D.Lgs. 106/09.

Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure
preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attivita lavorative.

1.1 Destinatari del PSC

Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto & stato elaborato, per conto
del Committente dell’opera di cui trattasi, nell'intento di renderlo consultabile dai:

Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

Lavoratori autonomi

Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza riportate nel
seguente PSC.

1.2 Aggiornamenti del PSC

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che
modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio I'introduzione di nuove fasi di



lavorazioni, radicali varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale delle imprese
aggiudicatici dei lavori, etc.

In questi casi, il coordinatore per I'esecuzione della sicurezza potra ritenere opportuno anche I'aggiornamento
del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sara suo compito informare i responsabili delle
imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC.

2 Contenuti del PSC

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC.

A) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

e l'indirizzo del cantiere;

e la descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere;

e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche.
Strutturali e tecnologiche.

B) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con
l'indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi.

C) Una relazione concernente lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento:

e Allarea di cantiere;

e Allorganizzazione del cantiere;

e Alle lavorazioni.

E) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

F) Le misure di coordinamento relative alluso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

G) Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel caso di cui all’art.
104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi.

) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell’opera lo richieda,
delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere
espressa in uomini — giorno.



J) La stima dei costi della sicurezza.

2.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al

committente dell’opera

Committente dei lavori COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Responsabile dei lavori ING. MARCO ANTONIO SERGI
(responsabile del procedimento)

Progettista ARCH. MAURIZIO BATTISTA

Direttore dei lavori ARCH. MAURIZIO BATTISTA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di ARCH.MAURIZIO BATTISTA
Progettazione (CSP)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di ARCH.MAURIZIO BATTISTA
Esecuzione (CSE)



2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo
alle imprese esecutrici dell’opera (inclusi i lavoratori autonomi)

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS — Piano Operativi di Sicurezza — che
dovra contenere i dati relativi all'individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere.

II Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra allegare al presente PSC un elenco
costantemente aggiornato contenente:

o | dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori;

¢ La documentazione necessaria per I'esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.

Dati richiesti ad ogni Impresa

Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo
Tel
Fax

e. mail

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai Rischi (RSPP)

Documentazione amministrativa, contenente:

e Iscrizione CCIAA

¢ Posizione INPS

¢ Posizione INAIL

e Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS

¢ Posizione Cassa Edile

¢ Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
¢ Dichiarazione organico medio annuo

e Polizze assicurative RCO-RCT

e Azienda USL di riferimento

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS e Documentazione per la Valutazione dei Rischi.
Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attivita svolte in cantiere



2.3 Documentazione da conservare in cantiere

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:

Copia della concessione edilizia

Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
Cartellonistica infortuni

Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori

Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC)

Piano Operativo di sicurezza (POS)

Richiesta alle imprese esecutrici del DURC

PIMUS

Certificato di iscrizione alla CCIAA

Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

Direttore tecnico del cantiere

Capo cantiere

Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)
Assistente/i di cantiere

Rappresentante/i dei lavoratori (RLS)

Addetto/i antincendio

Addetto/i primo soccorso

Medico competente (nomina)

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'lmpresa

Attestati di idoneita al lavoro

Copia libro matricola

Registro presenze

Registro infortuni

Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa

Per cantieri con piu di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento
Per cantieri con piu di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro

Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso

Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo

Certificati delle imprese da conservare sul cantiere:

o Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a

200Kg.

e Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a

200Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.

Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di

sollevamento.

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovra essere

Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.
Dichiarazione di conformita L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere.
Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.

immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.



2.4 Individuazione e descrizione dell’opera

2.4.1 Indirizzo del cantiere

Comune di Bagnara Calabra
(prov.) Reggio Calabria
Indirizzo Viale Rimembranze Lungo mare

2.4.2 Descrizione del contesto in cui e collocata I’area del cantiere

Descrizione dell’area Il cantiere si sviluppa all'interno
dell'area urbana, e interessa il

lungomare di Bagnara Calabra nel
tratto piazza Mino Reitano e piazzale

Europa.
Il lotto di cui trattasi & ubicato in localita
distinto al C.T. del Comune di Bagnara Calabra
al Foglio
mappale n.
di mq

2.4.3 Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Descrizione dell’opera MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1
- A SEGUITO DI RESCISSIONE
CONTRATTUALE

Riferimenti alle tecnologie ed ai materiali
impiegati



3 Relazione concernente I'individuazione, I’analisi e la valutazione dei
rischi concreti. In riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze.

Nella seguente relazione occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, cosi definite:

¢ Cantiere: tutta I'estensione dell'area in cui si svolgeranno sia le attivita logistiche che lavorative;

¢ Cantiere logistici: I'area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc.

o Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attivita di lavorazione quale gli scavi, il c.a., le
tamponature, etc.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione

€ scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della:

¢ Identificazione dei pericoli;

¢ Identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;

¢ Valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

e Studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti
organizzativi o misure tecnologiche adeguate.

4 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed
organizzative

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre attenersi a
quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, allegato XV.2 per i contenuti minimi del
PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; in particolare ai
seguenti elementi:

o Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture
sotterranee;

¢ Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed

autostradali, e al rischio di annegamento;

Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;

Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

| servizi igienico-assistenziali;

La viabilita principale del cantiere;

Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, ovvero la consultazione dei rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza;

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, ovvero gli obblighi del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori;

Le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

La dislocazione degli impianti di cantiere;

La dislocazione delle zone di carico e scarico;

Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.



5 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive

modifiche ed integrazioni, stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:

o Il coordinatore per la progettazione deve effettuare I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando
sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e
predispone il cronoprogramma dei lavori.

¢ |l PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e
le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure preventive e protettive e
i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.

e Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione deve
verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa
parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, occorre
indicare:

La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi;

Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;

Il tempo necessario presunto per I'esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi lavorative;

Il tempo necessario per l'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilita.

6 Misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla
sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La regolamentazione delluso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di
protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:

¢ Individuare chili deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

e Stabilire chi li deve utilizzare e quando;

¢ Definire le modalita e le procedure di utilizzo;

o Evitare la duplicazione degli allestimenti.

7 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali
lavoratori autonomi)

II D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i contenuti minimi del PSC in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

II coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.



8 Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di
emergenza esistenti sul territorio.

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improwviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a strade di collegamento con
strutture di pronto soccorso ed ospedaliere.

8.1 Indirizzi e numeri di telefono utili

EMERGENZA SANITARIA

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24) tel.
ASL tel.
Ospedale tel.
Ambulanza Pronto Soccorso tel.
tel.
EMERGENZA SICUREZZA
Vigili del Fuoco — Soccorso tel.
Comando locale dei VF tel.
Carabinieri — Pronto Intervento tel.
Comando locale Carabinieri tel.
Polizia Stradale — Pronto Intervento tel.
Comando locale Polizia Stradale tel.
Polizia Municipale tel.
tel.
SEGNALAZIONE GUASTI tel.
Telefoni tel.
Elettricita tel.
Gas tel.
Acqua tel.

8.2 Organizzazione antincendio ed evacuazione

La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43 e 46, deve contenere:
Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto;

Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;

Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;

Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere;
Procedure per 'estinzione di piccoli focolai d’'incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.



9 Entita presunta del cantiere espressa in U/G

Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

Dati relativi alla Notifica Preliminare

9.1 Entita presunta del cantiere espressa in U/G

L’entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell'intera opera si ottiene con il seguente

procedimento:
]

Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che possono essere
applicate ai vari raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro economico del progetto;
Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze scelte ai
corrispondenti importi di lavoro;

Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera cosi ricavati;

Dividere l'importo totale attribuito al costo della mano dopera per il costo medio di un
uomo/giormo.

9.2 Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

Vedere cronoprogramma dei lavori allegato (Diagramma Di Gantt)

9.3 Dati relativi alla Notifica Preliminare

Vedere documento allegato

10 Stima dei costi della sicurezza

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 specifica che nel PSC devono essere soggetti a
stima soltanto i costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta.
Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i

seguenti costi:
[ ]

Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;

Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;

Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;

Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

Costi delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vedere documento allegato



11 Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS

La normativa vigente consente all'impresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di integrazione
al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'impresa sono sempre soggette ad approvazione da parte del CSE.
In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.



Notifica Preliminare

Il contenuto della Notifica Preliminare viene stabilito dal D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai
sensi del D. Lgs. 106/09) nell’art. 99 e nell’allegato XII.

| dati di seguito riportati devono essere inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL e
Direzione Provinciale del Lavoro), a cura del Committente prima dell’inizio dei lavori.

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Data della comunicazione della notifica:
(da inserire al momento della notifica)

Indirizzo del cantiere: Lungo mare di Bagnara Calabra
(da inserire al momento della notifica)

Committente: COMUNE DI BAGNARA CALABRA
Via n. CAP.............. Citta prov.
(se il committente dei lavori &€ una persona giuridica inserire anche i dati della persona fisica che lo rappresenta)

Natura dell’opera: MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - A SEGUITO DI RESCISSIONE
CONTRATTUALE
(descrizione sintetica dell’opera)

Responsabile dei lavori: ING. MARCO ANTONIO SERGI (responsabile del procedimento)

Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante la Progettazione dell’Opera (CSP): ARCH.
MAURIZIO BATTISTA
Via n. CAP.............. Citta prov.

Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante I'esecuzione dell’Opera (CSE): ARCH. MAURIZIO

BATTISTA
Via n. CAP.............. Citta prov.

Data presunta dell’inizio dei lavori in cantiere: 12/02/2024
(da inserire al momento della notifica)



Durata presunta complessiva dei lavori in cantiere: giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori presenti contemporaneamente sul cantiere in un solo giorno:

Numero presunto degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’opera nel suo complesso:

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:

Numero massimo previsto di imprese presenti contemporaneamente in cantiere (impresa appaltatrice ed
eventuali ditte autorizzate):

Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, delle imprese gia selezionate:
(Nella identificazione di ogni impresa sara opportuno specificare anche quale/i categorie di lavoro gli sono state
affidate per I'esecuzione dei lavori)

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 473.595,09

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09

Spett.le ARCH. MAURIZIO BATTISTA

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 integrato

con il D. Lgs. 106/09.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

DICHIARA

di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o
autocertificazione, previa valutazione dei rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs.
106/09;

di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo;

di aver nominato il Medico di competenze(se necessario);

di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;

di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell’attivita
dellimpresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento;

di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.l. necessari per le proprie mansioni e di averli
adeguatamente formati sul relativo uso.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L’'lmpresa
Timbro e firma



AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED
ATTREZZATURE

Spett.le

OGGETTO: Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di via Lungo mare di Bagnara Calabra in comune Bagnara
Calabra le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n. matricola

AUEOCAITO
argani e cavalletto
cannello perguaina
carrello elevatore
flessibili e
martelli demolitori
macchine movimento terra
ponteggio metallico
ponte SUrUOte e
scale portatili
scanalatrice per muri ed intonaci .,
sega circolare
trabattelli
trapanielettrici

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L’'impresa affidante

Timbro e firma



CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI

PROVINCIA di

OGGETTO

CONCESSIONE EDILIZIA n.

DATA CONCESSIONE

COMMITTENTE

PROGETTISTA

DIRETTORE DEILAVORI

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

IMPRESA

DIRETTORE DI CANTIERE

Bagnara Calabra

Reggio Calabria

"MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - AREA DEL
LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE
MUSELLA E REL TRAV CONTERMINI

(VIABILITA', MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E
SOPRASERVIZI) RIMODULAZIONE A SEGUITO DI
RESCISSIONE CONTRATTUALE

COMUNE DIBAGNARA CALABRA.

ARCH. MAURIZIO BATTISTA

ARCH. MAURIZIO BATTISTA

ARCH. MAURIZIO BATTISTA



DICHIARAZIONE di Idoneita dell’lmpresa Esecutrice ai
sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
Art.90, comma 9, lettere a) e b)

Spett.le COMUNE DI BAGNARA CALABRA

OGGETTO: Dichiarazione di Idoneita del’impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 81/08, integrato con il
D. Lgs. 106/09 comma 9, lerrere a) e b).

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

DICHIARA

Che I'impresa medesima:

8. éiscrittaalla C.C.LAA.di aln.;
9. applica ali lavoratori dipendenti il contratto collettivo ;
10. rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L’lmpresa

Timbro e firma



Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza durante
I’Esecuzione dell’opera - CSE

I Committente Al Sig.
oppure Vi3 e
Il Responsabile dei lavori CAP o Gt e

Oggetto:  Lavori di..........ooooiiii e

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante ’Ese-cuzione dell’opera
(CSE)

II' SOttOSCIttO ...eooeeeieee e , hella qualita di Committente e/o Responsabile dei lavori di cui
all'oggetto:

e in ottemperanza al DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto
disposto nell'art. 90, comma 4;

e Vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008,
integrato con il D. Lgs. 106/09 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;

e designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante I'Esecuzione dei lavori di cui
all'oggetto.

Cosi come disposto dall’art. 92 del citato DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09 durante la realizzazione
dell'opera, le rammentiamo che il CSE, durante I'esecuzione dei lavori:

a)

b)

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici
e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verifica l'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come Piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1,
lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le Imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

organizza tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai Lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del Piano di
cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per
'Esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione
provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.



Nota: E opportuno ricordare che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, (ovvero quando dopo l'affidamento dei lavori
a un'unica Impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu Imprese) il Coordinatore per
'Esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e
predispone il Fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b).

Inoltre, Ella dovra relazionare per iscritto, con frequenza (mensile, settimanale, ecc.)......... ........... ,
Committente o il Responsabile dei lavori, in merito allo svolgimento dei compiti a Lei affidati.

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e

firmata per integrale accettazione dell’'incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti
I Committente
oppure
Il Responsabile dei lavori

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato



Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute
durante la Progettazione dell’opera - CSP

I Committente ALSIG. e
oppure Vi
Il Responsabile dei lavori CAP ......... Citta oo

Oggetto:  Lavori di..... ..o
Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione
dell’opera

II SOttOSCHttO ...eoeieeceee e , hella qualita di Committente e/o Responsabile dei lavori di cui
all'oggetto:
e in oftemperanza al DLgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto
disposto nell’art. 90, comma 3;
e vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008 e
ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;
e designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP) di cui
all'oggetto.

Cosi come disposto dall’art. 91 del citato DLgs 81/2008, durante la progettazione esecutiva dell’opera e
comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte per I'esecuzione dei lavori da parte delle
Imprese, Ella dovra:

g) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’Allegato XV;

h) predisporre un Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'Allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. (Il Fascicolo non & predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e
firmata per integrale accettazione dell’incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



Distinti saluti

I Committente oppure il Responsabile dei lavori

Per accettazione



Nomina del Responsabile dei Lavori

I Committente AlLSIG. oo
Vi@ o

.............................................................. CAP .. Citta

Oggetto: Lavori di ...... ...

Nomina del Responsabile dei lavori

I SOtOSCIILIO ...c.vveeeeeeeee e , nella qualita di Committente designa la S.V. Responsabile dei
lavori ai fini del controllo della progettazione e dell’esecuzione dell’'opera in oggetto, in ottemperanza a quanto
disposto dal DLgs 81/2008integrato con il D. Lgs. 106/09, art. 89, comma 1, lett. c).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e
firmata per integrale accettazione dell’incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti

I Committente

Per accettazione

Il Responsabile dei lavori nominato



NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE

Spett.le ARCH. MAURIZIO BATTISTA

OGGETTO: Nomina del Direttore di cantiere.

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa nomina il sig.\arch.\ing. quale Direttore di cantiere
in oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e coordinamento.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L’'lmpresa

Timbro e firma
Per accettazione
Il Direttore di cantiere



DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED
ACCETTAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Il sig in qualita di Direttore di cantiere dell’impresa
DICHIARA

11. Di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti
di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

12. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’'utilizzo delle macchine e
delle attrezzature consegnate;

SI IMPEGNA A
1. Far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di

vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
3. mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L’'impresa

Timbro e firma



DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI PRESA VISIONE
DEL PIANO

OGGETTO: Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento.

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .
DICHIARA

Diaver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in via Lungo mare di
Bagnara Calabra in comune di Bagnara Calabra.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



VERBALE DI VISITA IN CANTIERE

LAVORI MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - A
SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE
IMPRESA

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. (Inserire il numero del verbale)
(Art.92 D.Lgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09)

L'anno (Inserire anno) il giorno (Inserire giorno) del mese di (Inserire mese) il sottoscritto Coordinatore in fase di
esecuzione ARCH. MAURIZIO BATTISTAha effettuato una visita nel cantiere di Lungo mare di Bagnara Calabra
al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle
relative procedure dilavoro.
Sono presenti:

4. impresa;

5. coordinatore di esecuzione ARCH. MAURIZIO BATTISTA

6. (Inserire altri presenti)

Durante il sopralluogo si & potuto accertare che:

e ogniimpresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento e applicazione correttamente le relative procedure di
lavoro;

e non vige la necessita di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto non sono
intervenute modifiche alle fasi di lavoro;

e vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attivita tra i datori di lavoro nonché
la loro reciproca informazione;

e non ricorrono inosservanze degli art. 94,95,96 del D.Lgs.81/2008;

e non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente.

(Oppure)

sono state rilevate le seguenti inosservanze:

(Inserire inosservanza)

In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue:

(Inserire disposizione)

(Oppure)

Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si rende necessario adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa :
(Inserire modifiche)

Osservazioni:

(Inserire osservazioni)

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI
ARCH. MAURIZIO BATTISTA
L'MPRESA

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



Coordinatore per lI'esecuzione

II Coordinatore per l'esecuzione & il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori,
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al

comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.



Coordinatore per la progettazione

I Coordinatore per la progettazione & il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.

2) . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), &€ preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.

Nota: Ogniriferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.



Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori & il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che ilavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso
in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando
il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.



Il Progettista

Il progettista ¢ il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D. Lgs.
106/09;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei
lavori in condizioni di sicurezza;

a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la
progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei
lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per
meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.



Analisi del Sito

Il cantiere si sviluppa all'interno dell'area urbana, e interessa il lungomare di Bagnara Calabra nel tratto
compreso tra piazza Mino Reitano e piazzale Europa.



Descrizione dei lavori

Le opere da realizzare consistono in:

- ripristino e messa in sicurezza del lato interno del parapetto a protezione del lungomare, compresi bolognini,
sedute e

ringhiere;

- ripristino e messa in sicurezza superficie muraria parete lato mare



Coordinatore per I'esecuzione

II Coordinatore per l'esecuzione & il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori,
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al

comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.



Coordinatore per la progettazione

I Coordinatore per la progettazione & il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.

2) . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), &€ preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.

Nota: Ogniriferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.



Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori & il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che ilavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per lI'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso
in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando
il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.



Il Progettista

Il progettista ¢ il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D. Lgs.
106/09;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei
lavori in condizioni di sicurezza;

a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la
progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei
lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per
meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.



Committente e Responsabile dei lavori

II Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di
quest'ultimo soggetto.

1. I committente & esonerato dalle responsabilita connesse all’'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori
non esonera il committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli
articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 del D.lgs n.81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione, non esonera il
responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), ¢) e d) del D.Igs n.81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09.
I committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato XllI, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.Igs n.81/2008;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia
dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Nota: Ogniriferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



Lavori di

Commiittente dei Lavori
Collocazione dei lavori
Redatto da:

Coordinatore per la Sicurezza
In fase di Progettazione (CSP)

Coordinatore per la Sicurezza
In fase di Esecuzione (CSE)
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Il Committente || Responsabile dei Lavori

FASCICOLO DELL’OPERA

D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

MESSA IN SICUREZZA ZONA
CENTRO 1- ASEGUITO DI
RESCISSIONE CONTRATTUALE

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

ARCH. MAURIZIO BATTISTA

ARCH. MAURIZIO BATTISTA




7 Premessa

Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) al’'Art.91, comma 1, lettera
b) prevede I'elaborazione del Fascicolo dell’Opera, che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute
nell’allegato XVIdel citato decreto.

Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. Il
fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi successivi all’'opera in
oggetto.

8 Struttura del Fascicolo dell’opera

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | - descrizione sintetica dell’opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il — individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sullopera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede Fascicolo)

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi
in considerazione i seguenti elementi:

e Accessi ai luoghi di lavoro;

e Sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢ Impianti di alimentazione e di scarico;

e Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
e Igiene sul lavoro;

e Interferenze e protezione dei terzi.

Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie
per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative
da adottare per:

o Ultilizzare le stesse in completa sicurezza;

e Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO lll — riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All'interno del fascicolo sono indicate le
informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilita ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o
semplici informazioni; tali documenti riguardano:

¢ |l contesto in cui & collocata;

e La struttura architettonica e statica;



e Gliimpianti installati.
Se I'opera € in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati.

Nota: il contenuto di tale capitolo & formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti
tecnologici, etc.

9 Procedura operativa del Fascicolo dell’opera

Il fascicolo dell’opera viene redatto nelle seguenti fasi:

1. FASE DI PROGETTO, a cura del CSP — Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la
predisposizione tecnica delle varie attivita di manutenzione da apportare successivamente all’opera.

2. FASE ESECUTIVA, a cura del CSE — Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati tutti gli
adeguamenti che I'opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al committente.

3. CONSEGNA del’lOPERA al COMMITTENTE. Il fascicolo viene consegnato al committente per i futuri
aggiornamenti e modifiche all'opera nel corso della sua esistenza. In questa fase il committente ha i
seguenti obblighi:

e Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo;

e Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria o
straordinaria o di revisione dell'opera;

e Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all'opera
(documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo IlI).



SCHEDA | — Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione
dei soggetti interessati

Descrizione sintetica
dell’opera

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

Committente
Indirizzo

Responsabile dei lavori
Indirizzo

Progettista architettonico
Indirizzo

Progettista strutturista
Indirizzo

Progettista impianti elettrici
Indirizzo

Altro progettista (specificare)
Indirizzo

Coordinatore per la
progettazione
Indirizzo

Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori
Indirizzo

Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo

Lavori appaltati

- ripristino e messa in sicurezza del lato interno del parapetto a
protezione del lungomare, compresi bolognini, sedute e

ringhiere;

- ripristino e messa in sicurezza superficie muraria parete lato mare
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Lungo mare di Bagnara Calabra

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
Presso Municipio

ING. MARCO ANTONIO SERGI (responsabile del procedimento)
Presso Municipio

ARCH. MAURIZIO BATTISTA

ARCH. MAURIZIO BATTISTA

ARCH. MAURIZIO BATTISTA



Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera



ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

N. DESCRIZIONE

1 RIFACIMENTO RINGHIERA IN ACCIAIO E

2 Demolizione di intonaco esterno

3 Demolizione di strutture in calcestruzzo

4 Demolizione rivestimenti esterni

5 Pilastri in calcestruzzo (1)

6 Pilastri in calcestruzzo (3)

7 Pilastri in calcestruzzo (2)

8 Pavimenti di varia natura

9 Realizzazione di rivestimenti

10 Montaggio ringhiere di scale e balconi

11 RIPRISTINO MURI

12 Pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
13 Demolizione di calcestruzzo ammalorato

14 Risarcitura di calcestruzzo ammalorato

15 Risarcitura calcestruzzo con autocestello

16 Lavori di rifacimento intonaci con autocestello
17 Intonaco esterno a macchina

18 Intonaco esterno a mano

Demolizione di intonaco esterno

Opere provvisionali e Attrezzature

ponteggio metallico fisso, autocarro, gru a torre rotante, martello demolitore, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta




| vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme, idonee ad eliminare il pericolo di
caduta di persone e cose quando si eseguono lavori ad altezze superiori a m. 2,0 da terra; sotto il ponte di
servizio deve essere presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.E vietato usare scale, ponti su
ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).Interdire la zona
sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligato. Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e
poco ingombranti.

E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento
e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le
linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare
prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico.L'allontanamento dei materiali verra effettuato o con argani o utilizzando tubi di convogliamento
dei materiali. E vietato depositare materiali sugli impalcati, (consultare il libretto del ponteggio sui carichi
ammessi).L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. | lavoratori non devono
rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.ll datore di lavoro deve informare
i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Quando il carico e
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o devono esser
adoperati piu operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V)
o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati allimpianto di
terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su
pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non
toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante la retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato I'uso per scopi
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utlizzo deve essere
consentito,solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.



Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

SARICHIA0EEH

Categoria:Avvertimento
Nome:pericolo di caduta
Posizione:Nei pressi dei ponteggi

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.




Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.)
eseguita a mano o con mezzi meccanici

Opere provvisionali e Attrezzature

ponteggio metallico fisso, pala caricatrice cingolata o gommata, autocarro, gru a torre rotante, compressore
d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazione gas, vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari; accertare le condizioni del ponteggio e
della sua regolarita alle norme.Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per
lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di
sicurezza allo stesso modo.La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera da demolire.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.
Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).E' vietato I'avvicinamento, la sosta e il transito
delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni. Valutare le interferenze con le
linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore di metri 5 dalle linee aeree anche se a bassa
tensione.

Gli utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento ed & controindicato dalle norme CEIl il collegamento
all'impianto di terra. Verificare I'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non
poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e
collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

| compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e
di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima
di esercizio.Curare Il'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale
inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra
superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere



specificatamente destinata alla scopo o convogliati nel cassone di un autocarro. | materiali di dimensioni tali da
non poter essere convogliati con il canale dovra essere movimentanti con mezzi idonei o mediante il carico su
appositi cassoni, calati a terra dalla gru.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.L'area sottostante agli argani
deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. | lavoratori, invece, non devono rimanere sotto il raggio
d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono
essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il loro trasporto deve essere effettuato con apposito
carrello e vincolate in posizione verticale.Verificare I'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello e
sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere
messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati pit operai.l lavoratori devono indossare
casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico e
indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei
otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione
ed utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
infiammabili; verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di materiale
sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantitd eccessive.L'utilizzo del ponteggio &
consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)



Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento
Nome:carichi sospesi
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:Nell'area sottostante all'intervento di demolizione

f
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Demolizione di rivestimenti esterni e relativi sottofondi

Opere provvisionali e attrezzature

ponteggio metallico fisso, autocarro, gru a torre rotante, flessibile (smerigliatrice), martello demolitore, utensili
d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile modesta X
investimento improbabile grave X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti

Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o & difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in
cantiere.

Procedure

Delimitare I'area d'intervento ed allontanare i non addetti ai lavori.Per lavori & svolti ad altezza superiore a metri
2,0 & necessario l'allestimento di opera provvisionale ed accertarsi preventivamente delle condizioni del
ponteggio e della sua regolarita alle norme.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza
allo stesso modo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le
mezzepontate (impalcati intermedi).Controllare la corretta stabilizzazione della base dei trabattelli.E' consentito
l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati
tali da istituto riconosciuto.Verificare I'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo
da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma
e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture inteme. Si procedera utilizzando
tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per I'uomo e parte terminale inclinata per
ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di
2 metri dal piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata
o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o il carico in appositi cassoni e con calo a terra con la gru.



Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita,evitando i tiri obliqui ed evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o
catene) idonee, dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, a distanza di sicurezza fino al suo
arrivo.Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V)
o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati allimpianto di
terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su
pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non
toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause dilavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).Evietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari
su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E'
vietato I'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza
(minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in
quantitd eccessive.L'utilizzo del ponteggio & consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra
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Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore



Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:In prossimita dell'accesso all'area dilavoro interdetta




Realizzazione pilastro in conglomerato cementizio armato, con fornitura

in opera di ferro gia sagomato e di calcestruzzo

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature

Scale a mano,oli minerali, sega circolare, autobetoniera, autopompa, autocarro con braccio gru, utensili d'uso
corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve X
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve
elettrocuzione possibile modesta

getti possibile modesta X
inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima
rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
urti, colpi, impatti improbabile gravissima X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.

Procedure

Armatura pilastro

| percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con
gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole
movimentazione. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti.Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.Verificare
l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico.Proteggere
i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli
stessi.l lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura
avviene a spalla.

Casseratura pilastro

Prima dell'uso della sega circolare accertare:

la stabilita della macchina;

l'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore, ...)

l'integrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;

I'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo I'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per
mancanza di forza motrice.

II sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare
I'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare I'efficienza del
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici
con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo. Le scale doppie non devono superare i
5 metri di altezza. Verificare I'efficienza, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisca I'apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.Ogni qualvolta il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei
lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate
opportune procedure.Durante il lavoro gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali



protettivi.Durante I'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del

prodotto, onde evitare il contatto diretto.

Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, tramite l'assistenza di

personale a terra.Segnalare I'operativita tramite il girofaro.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto

si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico.

Prima dell'uso verificare quanto segue:

e presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;

protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;

che il tamburo per I'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;

che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;

che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non € provvista di piattaforma, presenti I'ultimo

gradino a superficie piana in grigliato o lamiera traforata;

e che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di
sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;

o tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;

o libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.

Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa.L'addetto al getto dei pilastri deve stazionare

su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani di calpestio circoscritti da normali parapetti con arresto al

piede.Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.Le benne per il sollevamento del

conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca I'accidentale spostamento della leva che

comanda l'apertura delle valvole di scarico.Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel

tempo lo stato di conservazione.Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di

sicurezza.

Disarmo

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato

con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei

lavori ne abbia data 'autorizzazione. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando

sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo

devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in

conglomerato cementizio.ll disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche. Il

disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in

relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e

costruttive.Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di

maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

e si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

e non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

e non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;

e non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. Nei primi tre giorni & vietato

il passaggio sulle strutture gettate.Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli

sforzi necessari per rimuovere le tavole in modo da non perdere I'equilibrio.ll disarmo deve avvenire con cautela

allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento

in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.Iln questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe

di sicurezza con suola imperforabile.Prima di permettere l'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo

delle strutture & necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.In ognuna delle attivita devono essere forniti ai

lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere prowviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;



c¢) di schemmi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve
applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

AUTOBETONIERA / AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).Controllare che i percorsi
in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un
franco non minore di 70 cm almeno da un lato. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita,
assistere 'operatore dell'autobetoniera da personale a terra.E fatto divieto di usare I'autobetoniera per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme .Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

UTENSILID'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Generica 78,0 dB(A)

Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,
molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.




Realizzazione pilastro in conglomerato cementizio armato, con fornitura

in opera di ferro gia sagomato e confezionamento del calcestruzzo in sito

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature

Scale a mano, oli minerali, sega circolare, centrale di betonaggio, autocarro con braccio gru, utensili d'uso
corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta

getti possibile modesta X
inalazioni fibre possibile modesta X
inalazioni polveri probabile lieve X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima
rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se riscaldato) possibile lieve

urti, colpi, impatti possibile modesta X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.

Procedure

Armatura pilastro

| percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con
gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole
movimentazione. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti.Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.Verificare
l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico.Non
sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico & ad un'altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in plastica o con una
tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.l lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e
spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a spalla.

Casseratura pilastro

Prima dell'uso della sega circolare accertare:

la stabilita della macchina;

l'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore, ...)

l'integrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;

I'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo I'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per
mancanza di forza motrice.

II sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare
l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare I'efficienza del
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici
con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo. Durante I'uso del disarmante attenersi
alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto, onde evitare il contatto diretto.
Confezionamento in sito del calcestruzzo e getto

Quando nelle immmediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3,0 da



terra, a protezione contro la caduta di materiali.Per la produzione del calcestruzzo con la centrale di betonaggio

verificare quanto segue:

e la zona d'azione dei raggi raschianti deve essere segnalata e preclusa al transito delle persone e di mezzi
con elementi mobili da rimuoversi solo per il tempo strettamente necessario al rifornimento degli inerti.

e su entrambi i lati dei raggi raschianti devono essere presenti delle funicelle che azionano, se urtate, degli
interruttori che determinano I'arresto automatico del raggio stesso.

e |a presenza dell'interruttore contro il riavviamento automatico della macchina;

o verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile;

e verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.

Per il procedimento del getto:

e predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica;

interdire la zona di operazione.

accertarsi che i puntelli di banchinaggio del solaio sempre in corrispondenza di quelli inferiori;

eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente controventarli;

assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per contraccolpi del

secchione;

e vietare il camminamento diretto sui laterizi forati dei solai interponendo un paio di solide tavole affiancate allo
scopo di ripartire il carico;

e eseguire la protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale gia in fase di realizzazione della
struttura;

e predisporre adeguate opere provvisionali nelle parti della struttura prospiciente il vuoto;

e mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

II sollevamento del cls con il secchione deve essere effettuato sempre da personale competente, tenendo

sempre presente le condizioni atmosferiche (vento) e verificando preventivamente I'efficienza del dispositivo di

sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico. Seguire i percorsi predisposti e

distribuire sempre il proprio carico su punti stabili. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata

massima riportata sul braccio della gru.La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori

alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione.

Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da getti d'acqua e da urti meccanici. Posizionare i cavi

elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti 0 a usura meccanica. Segnalare immmediatamente eventuali danni

riscontrati nei cavi elettrici.Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

Disarmo

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato

con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei

lavori ne abbia data l'autorizzazione. Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato

abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche

conto delle altre esigenze progettuali e costruttive.Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non

ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in condizione

atmosferiche buone:

e si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

e non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

e non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;

e non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le

tavole in modo da non perdere l'equilibrio.ll disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei

o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o

un cedimento.ln questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola

imperforabile.Prima di permettere I'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo delle strutture e

necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.In ognuna delle attivita devono essere forniti ai lavoratori idonei

otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

CENTRALE DI BETONAGGIO

Nell'utilizzo della centrale di betonaggio i comandi dell'impianto devono essere protetti e posizionati
razionalmente, dovranno essere predisposti pulsanti per l'arresto di emergenza nelle zone di maggior
pericolo.Verificare I'efficienza delle protezioni dei seguenti organi: vasca, rulli di trasmissione del moto alla vasca



nastro trasportatore e relativi rulli raggio raschiante.l posti di lavoro devono essere protetti contro le cadute di
materiali dall'alto.Nell'utilizzo della centrale bisogna sempre segnalare l'inizio e la ripresa delle attivita
dellimpianto con segnali acustici e luminosi chiaramente distinguibili, eseguiti da un adeguato tempo d'attesa
per permettere I'allontanamento di coloro che si trovino in condizioni o zone pericolose.Eseguire le operazioni di
revisione, manutenzione necessarie al reimpiego della macchina ad impianto fermo e scollegato elettricamente.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Addetto centrale di betonaggio 83,3 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,
molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

C®06 ®



Realizzazione pilastro in conglomerato cementizio armato, con fornitura

in opera di calcestruzzo e sagomato in sito del ferro d'armatura

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature

scale a mano, oli minerali, piegaferri/troncatrice, sega circolare, autobetoniera, autopompa, autocarro con
braccio gru, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta

getti possibile modesta X
inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima
rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se riscaldato) possibile lieve

urti, colpi, impatti improbabile gravissima X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.

Procedure

Sagomatura ed armatura pilastro

Per la lavorazione del ferro verificare che la macchina piegaferri/troncatrice si rispondente alle norme. In

particolare verificare:

e che i comandi di avviamento siano facilmente raggiungibili ed azionabili, contrassegnati con idonea
simbologia, protetti contro I'azionamento accidentale;

e che il comando di arresto di emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere faciimente
accessibile dal posto di lavoro;

e che visia l'interruttore differenziale magnetotermico a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione;

e che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da urti,
vibrazioni e sfregamenti.

Durante I'uso tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli pezzi

usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. Per la posa in

opera del ferro disporre che i percorsi ed i depositi di materiale siano organizzati in modo sicuro e tale da evitare

interferenze con gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed

agevole movimentazione. Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.Verificare

l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico.Non

sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico & ad un'altezza tale da permettere in modo

sicuro la movimentazione manuale.In caso di utilizzo della saldatrice, collegare la macchina all'impianto elettrico

di cantiere, in assenza di tensione. Posizionare la saldatrice al di fuori dell'armatura metallica. Posizionare i cavi

elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti 0 a usura meccanica. Segnalare immmediatamente eventuali danni

riscontrati nei cavi elettrici. Proteggere i ferri di ripresa dei setti con idonei cappellotti o con una tavola legata

provvisoriamente alla sommita degli stessi.

Casseratura pilastro

Prima dell'uso della sega circolare accertare:

o l'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore, ...)

o lintegrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;



o |'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo I'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per
mancanza di forza motrice.

II sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare

l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del

dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici

con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo. Durante il lavoro gli addetti devono

indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettiviDurante l'uso del disarmante attenersi alle

precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto, onde evitare il contatto diretto.

Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti),

tramite l'assistenza di personale a terra.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare

le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico.Prima dell'uso verificare quanto

segue:

e protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;

e che il tamburo per I'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;

e che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;

e che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non & provvista di piattaforma, presenti I'ultimo
gradino a superficie piana in grigliato o lamiera traforata;

e che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di
sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;

o tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;

o libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.

Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa.L'addetto al getto dei pilastri deve stazionare

su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani di calpestio circoscritti da normali parapetti con arresto al

piede.Accertarsi dell'esistenza della protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale gia in fase di

realizzazione della struttura.Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.La fase di getto deve

avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a terra.Vietare il camminamento diretto sui laterizi

forati dei solai interponendo un paio di solide tavole affiancate allo scopo di ripartire il carico.Le benne per il

sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale

spostamento della leva che comanda I'apertura delle valvole di scarico.Mantenere efficienti le opere

provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.Durante il getto gli operai a terra

devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

Disarmo

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato

con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei

lavori ne abbia data I'autorizzazione. Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato

abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche

conto delle altre esigenze progettuali e costruttive.Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non

ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in condizione

atmosferiche buone:

e si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

e non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

e non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;

e non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. Nei primi tre giorni & vietato

il passaggio sulle strutture gettate.Durante la stagionatura & necessario evitare urti o il carico della struttura

gettata.ll disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei

puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.In questa fase i

lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.Prima di permettere

I'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo delle strutture & necessario la rimozione di tutti i chiodi e le

punte.ln ognuna delle attivita devono essere forniti ai lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla

valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
PIEGAFERRITRONCATRICE



Verificare preventivamente le condizioni della piegaferri/troncatrice e la sua corrispondenza alle norme.
Nell'utilizzo della macchina tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, durante il taglio con la
troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c¢) di schemmi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne |l
contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve
applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

AUTOBETONIERA / AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza.Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15%
e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato. Durante le
manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autobetoniera da personale a terra.E
fatto divieto di usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare
periodica manutenzione dell'autobetoniera.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Addetto piegaferri e troncatrice 75,8 dB(A)
Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Generica 78,0 dB(A)

Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)

Addetto autopompa 85,3 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,
molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.Quando vi & pericolo di punture
ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto
con elementi pericolosi.




Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.



Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker,

ceramici in genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature

protezioni aperture nei solai, protezioni contro le cadute di materiali dall'alto, cemento modificato, tagliapiastrelle,
betoniera a bicchiere, gru a torre rotante, flessibile (smerigliatrice), trapano elettrico miscelatore, utensili d'uso
corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) probabile gravissima X
caduta in piano improbabile lieve

cesoiamento - stritolamento improbabile grave

contatti con organi in moto possibile grave

elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti molto probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X
tossico (irrita pelle ed occhi) possibile lieve

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, per
effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare I'ingombro dello stesso.Verificare la
presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se & soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto. I
gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve segnalare ogni operazione per consentire
l'allontanamento delle persone il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. |l
carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.Prima del taglio delle mattonelle con taglierina
elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione e arresto), dell'integrita dei cavi
elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed
elettriche. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto
solido o mezzi equivalenti.Le aperture adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto pud
essere costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di
passaggio.Consultare la scheda tecnica del collante.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe
a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare casco, scarpe di
sicurezza con suola imperforabile, guanti; mascherine antipolvere nei pressi del luogo d'uso della taglia
mattonelle.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.



BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si € verificato I'integrita dei collegamenti elettrici, verificare I'efficienza della
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge,
cinghie).

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano dilavoro.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e non collegato all'impianto di
terra.Verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la presenza di protezioni contro
gli schizzi.Controllare il regolare fissaggio della punta.Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare
l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso del flessibile non
manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
PRODOTTO (ADESIVO PER PAVIMENTI)

Durante l'uso dell'adesivo ventilare I'ambiente di lavoro ed utilizzare guanti protettivi ed occhiali.Tenere i
contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.




Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Negli pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle.




Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker,

ceramici in genere) con malta di cemento o con collante specifico

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature

ponti su cavalletti, scale a mano, cemento modificato, tagliapiastrelle,betoniera a bicchiere, gru a torre rotante,
flessibile (smerigliatrice), trapano elettrico miscelatore, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali ed attrezzi dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano improbabile lieve

cesoiamento - stritolamento (betoniera) improbabile grave

contatti con organi in moto (betoniera) possibile grave

elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri (betoniera) probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti (betoniera) molto probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile modesta X
tossico -irrita pelle ed occhi- (adesivo) possibile lieve

urti, colpi, impatti improbabile lieve X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per
effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso.Areare
'ambiente di lavoro in modo adeguato.Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle
protezioni e alla stabilita della macchina e verificare la presenza dell'impalcato a protezione del posto di lavoro,
se soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto. Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le
persone; deve a segnalare ogni operazione per consentire I'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere
portato su idonei piani di sbarco del materiale.Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi
del corretto funzionamento della macchina (accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto
collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido 0 mezzi
equivalenti.Le aperture vengano adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto pud essere
costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.Consultare
preventivamente la scheda tecnica del collante.Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra
utilizzare trabattelli regolamentari.L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente
nel caso di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.Per lavori fino a 2 metri di altezza da terra
possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro &
consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio modesto.Quando il carico & superiore a 30 Kg,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature piu operai.l lavoratori devono indossare
casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.ldonei otoprotettori devono
essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.



Prescrizioni

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si € verificato I'integrita dei collegamenti elettrici, verificare I'efficienza della
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge,
cinghie).

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano dilavoro.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegato all'impianto di terra.Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e I'isolamento dei
cavi e della spina di alimentazione e la presenza di protezioni contro gli schizzi.Controllare il regolare fissaggio
della punta.Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare
l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso del flessibile non
manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm 0 comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Essi nhon devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti
vanno dotati di parapetto perimetrale.E' assolutamente vietato:

- montarli sugliimpalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Generico 86,8 dB(A)

Segnali
Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi
Posizione:Sulla torre gru.Nelle aree di azione delle gru.In corrispondenza della salita e discesa dei

carichi a mezzo di montacarichi. CRUCH! J0EEH



Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze corrosive
potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.Quando vi & pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto con
elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo
di lesioni alle mani.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle vie respiratorie

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.




Montaggio ringhiere scale e balconi in metallo

Opere provvisionali ed Attrezzature

ponteggio metallico fisso, autocarro con braccio gru, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili elettrici
portatili, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano improbabile lieve

cesoiamento - stritolamento improbabile grave X
elettrocuzione probabile modesta
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile grave

inalazioni polveri, fibre, gas, vapori probabile modesta X
incendio improbabile grave X
investimento improbabile grave X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

oli minerali e derivati improbabile lieve

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione improbabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

| parapetti provvisori sulle scale e sui pianerottoli vanno rimossi al momento della posa di quelli definitivi. La
rimozione comunque deve essere graduale e il piu possibile limitata.Accertarsi della presenza del ponteggio e
della sua regolarita alle norme e l'ultimo impalcato dovra avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto
all'ultimo piano di lavoro.In tutte le postazioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,50) deve sempre essere
garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti.Nei lavori sopraelevati con
pericolo di caduta nel vuoto, nella impossibilita di allestire parapetti o altre opere provvisionali, utilizzare cinture
di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro.ll dirigente di
cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.E' consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici
portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto.Per le saldatura il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il
necessario isolamento.Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le
necessarie precauzioni contro l'innesco dell'incendio.

Le ringhiere devono essere imbracati sull'autocarro, sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a
torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.lmpartire adeguate istruzioni sui
sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne I'idoneita, particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi
eseguire. Verificare il sistema d'attacco degli elementi. Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo
sganciamento accidentale. Verificare le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura e dare le
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Gli addetti
all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi,



esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento. L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve
essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere
l'operazione fino al loro allontanamento.Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli
interventi e assicurare spazio e viabilita che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.ln questa fase i lavoratori devono
indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con
filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare I'integrita dei
cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegato all'impianto di terra.Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e I'isolamento dei
cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della punta.Ilnterrompere I'alimentazione
elettrica durante le pause di lavoro.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare I'integrita dei
cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto e alla stabilita generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di
sicurezza. Vietare I'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione
dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle
linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita
eccessive.L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai
lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento |
Nome:caduta materiali dall'alto

Posizione:Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio. CAJUIA

WATERALI
_‘I:IP.LL'.I'J.LTI:I

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento se del caso.



Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

@C00®




Pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

Opere provvisionali e attrezzature

ponteggio metallico fisso, sabbiatrice

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X

caduta in piano possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta

inalazione polveri molto probabile grave X

proiezione di materiale possibile lieve X

rumore probabile modesta X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Per lavori svolti ad altezza superiore a
metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.Procedere all'accertamento della regolarita
dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte protezioni verso il vuoto.Sotto ogni ponte di
servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo.E vietato adottare scale, ponti su ruote o
su cavalletti sui ponti del ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).
Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle.E
vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio.Controllare I'integrita delle parti elettriche
visibili, verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e le connessioni dei tubi di alimentazione, interdire la zona
di lavoro con apposite segnalazioni, proteggere i luoghi di transito.Derivare |'alimentazione elettrica da quadro
elettrico di cantiere a norma (tipo ASC) regolarmente collegato all'impianto di terra.Verificare il funzionamento e
l'integrita dei dispositivi di comando, le connessioni tra i tubi e Il'utensile, interdire la zona di lavaggio e/o
proteggere i passaggi.Durante l'idrosabbiatura, eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata, erogare
costantemente I'acqua, non intralciare il passaggio con il cavo elettrico e il tubo dell'acqua.Se presenti addetti a
diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita necessari per i movimenti e le
manovre in sicurezza.l lavoratori devono indossare stivali di gomma, indumenti protettivi, guanti,
maschera.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

SABBIATRICE

Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili e I'efficienza la pulizia dell'ugello e delle tubazioni, controllare la
connessione dei tubi di alimentazione.Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata ed erogare
costantemente l'acqua.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto e alla stabilita generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di
sicurezza. E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e
riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5
metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo



& consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Generico 86,0 dB(A)
Addetto sabbiatrice 104,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:indumenti protettivi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione del cranio
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi all'area dei lavori




Demolizioni di calcestruzzo ammalorato
Fattori di rischio

Demolizione di calcestruzzo ammalorato

Opere provvisionali

Ponteggio metallico fisso, ponti su ruote

Attrezzature

Autocarro, argano a bandiera, gru a torre rotante, compressore d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello
per saldatura ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazione gas e vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

ribaltamento improbabile grave

rumore molto probabile modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Adempimenti

Per interventi di estese dimensioni predisporre apposito programma d'intervento, a firma del responsabile di
cantiere.ll ponteggio di altezza superiore a metri 20 o difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in
cantiere.

Procedure

La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da
demolire.Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli
regolamentari.Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. Sono vietati i lavori a
distanza inferiore a metri 5 dalle linee elettriche aeree, anche se a bassa tensione.



| lavoro dovra essere eseguito procedendo dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da
rimuovere. Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere
danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Programmare una sistematica
manutenzione preventiva degli utensili.

L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne.
Questo verra effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando il getto di materiali dall'alto, con
imboccatura anticaduta per I'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La
parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detriti
potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o
convogliati direttamente nel cassone di un autocarro. | materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati
con il canale dovranno essere movimentanti con mezzi idonei.

L'allontanamento potra avvenire mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a terra dalla gru.L'uso
della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita, evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, evitando i tiri
obliqui. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare per predisporre imbracature (funi o catene) idonee;
dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

| materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso.Non & consentito I'uso di forche
o piattaforme semplici.Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto
dell'apparecchio) e ganci con sistema di chiusura a norma.E vietato depositare materiali sugli impalcati,
(consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi).L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile
ai non addetti ai lavori. | lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento
durante il tiro.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti
alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure
(pesi trasportati da piu operai).l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera
di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ll personale deve indossare cintura di sicurezza con fune
di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei otoprotettori devono essere fomiti ai lavoratori ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione
ed utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti
corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
infiammabili; verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

bombola in posizione verticale.E' obbligatorio un estintore sul posto dilavoro.

ARGANO A BANDIERA

Verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.Se la portata supera i 200 Kg devono
essere sottoposti a verifica annuale da parte della A.U.S.L. di competenza territoriale.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.L'escavatore
deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).E vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.E' vietata la
presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.



AUTOCARRO

Durante la retromarcia o scarsa visibilita, assistere I'operatore da personale a terra.L'autocarro deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E vietato I' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari
su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E'
vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati.La distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi deve essere minimo 5 metri .E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo &
consentito solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati per I'altezza di progetto, senza sovrastrutture.

Accertarsi della planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con
altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Le linee elettriche aeree devono trovarsi a
distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali
Categoria:Avvertimento
Nome:caduta materiali dall'alto

P . . . . . . g A
Posizione:Nei pressi dei ponteggi e degli apparecchi di sollevamento NATERULL
Categoria:Avvertimento
Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi dei ponteggi e degli apparecchi di sollevamento

SARICHIA0EEH

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.




Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.




Demolizioni di calcestruzzo ammalorato

Fattori di rischio

Risarcitura di calcestruzzo ammalorato

Attrezzature

argano a bandiera, martello demolitore, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
cesoiamento - stritolamento improbabile  grave
elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri probabile lieve X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.

Procedure

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Vietare l'avvicinamento, la sosta e il
transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni. Allestire gli impalcati
atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0. Gli
utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento ed & controindicato dalle norme CEIl il collegamento
all'impianto di terra. Verificare I'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non
poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e
collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. | compressori devono
essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che
arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne.
| materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso.E vietato depositare materiali
sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai
non addetti ai lavori. | lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento
durante il tiro.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti
alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure
(pesi trasportati da piu operai).

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V)
o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati allimpianto di
terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su



pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non
toccarli con parti metalliche dell'utensile.

ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44
secondo la classificazione CEI-UNEL.Verificare l'integrita della pulsantiera di comando e del cavo di
alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a
cavalletto.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica
annuale da parte della A.U.S.L. di competenza territoriale.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
E' obbligatorio realizzare sotto ogni ponte di servizio un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati.La distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi deve essere di
minimo 5 m.L'utilizzo & consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i
montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.




Rifacimento di calcestruzzo ammalorato (frontalini balconi etc) con l'uso
di autocestello

Fattori di rischio
Risarcitura calcestruzzo con autocestello

Attrezzature

Martello demolitore, autocestello, martinetto idraulico a mano, martello e scalpello, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave
elettrocuzione possibile modesta
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) possibile modesta
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori probabile lieve X
incendio possibile modesta X
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione possibile lieve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

L'autocestello deve essere verificato dall'’Azienda USL da non piu un anno per accedere in cantiere.L'uso del
mezzo deve avvenire in conformita alle istruzioni fornite dal fabbricante.Posizionare il mezzo su terreno stabile e
bloccarlo con il freno a mano.Su terreno in pendenza (max 8% ca.), posizionare la parte anteriore rivolta verso la
salita ed applicare le calzatoie alle ruote anteriori.Verificare la messa in forza del sistema idraulico
controllandone la pressione attraverso I'apposita strumentazione.Stabilizzare il mezzo estraendo completamente
tutti i piedini stabilizzatori.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. Vietare I'avvicinamento, la sosta e il
transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni. Il lavoro deve
procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere. Gli utensili elettrici portatili
devono essere a doppio isolamento ed é vietato dalle norme CEl il loro collegamento all'impianto di terra.
Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere
danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

| compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e
di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima
di esercizio.L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su
strutture interne. | materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso.Non é
consentito I'uso di forche o piattaforme semplici.



Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni e ganci con sistema di chiusura a norma.E vietato depositare
materiali sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.l lavoratori non devono rimanere sotto il raggio
d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.

Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure. |
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi e
indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei
otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Valutazione rischio rumore

Generico 86,5 dB(A)
Generico dB(A) 101,4

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
PosizioneNei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

PosizioneDove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

PosizioneDove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
PosizioneNei pressi dell'area d'intervento.




Rifacimento di intonaci esterni a mano con l'uso dell'autocestello

Attrezzature

Betoniera a bicchiere, autocestello, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto molto probabile  grave X
cesoiamento - stritolamento improbabile grave

contatti con organi in moto probabile grave

dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve
elettrocuzione possibile modesta
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave
ribaltamento del veicolo possibile gravissima X
rumore probabile modesta X
schiacciamento (ribaltamento della betoniera) improbabile grave

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e sm.i.

Procedure

Prima dell'autorizzazione all'accesso in cantiere, accertare che l'autocestello sia stato verificato dall'Azienda
USL da non oltre un anno ed utilizzarlo in conformita alle istruzioni fornite dal fabbricante.Su terreni in pendenza
(max 8% ca.), posizionare la parte anteriore rivolta verso la salita ed applicare le calzatoie alle ruote anteriori.
Verificare la messa in forza del sistema idraulico controllandone la pressione attraverso I'apposita
strumentazione.Stabilizzare il mezzo estraendo tutti i piedini stabilizzatori.Nel caso di terreno soffice (per
esempio, prato o giardino) applicare sotto i piedini stabilizzatori le piastre ripartitrici in dotazione e/o
tavole.Accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza
d'adoperare.Verificare la stabilita della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione
del posto di lavoro, se sottoposto a caduta carichi. Sul cestello depositare il materiale necessario all'esecuzione
dei lavori.Quando il carico & superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu
operai.

| lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.ldonei otoprotettori devono essere
consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCESTELLO

Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettrtiche aeree che possano interferire
con le manovre, controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. Non
sovraccaricare il cestello.L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.
BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;



- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, molatura,
lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.Quando vi € pericolo di punture ai
piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto
con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo
di lesioni alle mani.




Realizzazione di intonaci esterni eseguiti con pompa

Opere provvisionali ed Attrezzature

ponteggio metallico fisso, betoniera a bicchiere, intonacatrice, gru a torre rotante, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile gravissima

caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave

contatti con organi in moto probabile grave

dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve
elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore probabile modesta X
schiacciamento (ribaltamento della betoniera) improbabile grave

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.
Norme CEI

Procedure

II dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita
superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza
provocarne l'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con sicurezza.Per lavori
eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta
di persone e cose.Usare ponteggi di facciata regolamentari.E' vietato I'uso di ponti su cavalletti all'esterno
dell'edificio e sui ponteggi esterni.Nell'uso della pompa per I'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di
prevenzione e accertarsi del suo corretto funzionamento.Quando il carico & superiore a 30 Kg, mettere a
disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza,
guanti, casco e occhiali.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo di materiale sugli
impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo & consentito solo al
personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di
ponteggio.



GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio della manovra col
segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

INTONACATRICE

Verificare l'integrita delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge,
cinghie), l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza della griglia di protezione
dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa.Realizzare
la tettoia di protezione del posto di lavoro. (dove necessario).Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e
controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.Interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.
BETONIERA A BICCHIERE

Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.Nella betoniera
a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento
o0 nei pressi di questi.ln quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto & necessario utilizzare le
opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto intonacatrice 80,5 dB(A)

Pistola per intonaco 96,7 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.




Categoria:Divieto

Nome:vietato I'accesso _'. '
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.




Realizzazione di intonaci esterni a mano

Opere provvisionali ed Attrezzature

ponteggio metallico fisso, betoniera a bicchiere, gru a torre rotante, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta

cesoiamento - stritolamento improbabile grave

contatti con organi in moto probabile grave

dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve

elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore probabile modesta X
schiacciamento (ribaltamento della betoniera) improbabile grave

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

II dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.Accertare la stabilita della betoniera. Verificare che sia presente un solido
impalcato a protezione del posto di lavoro. E' vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare
l'operazione per consentire l'allontanamento delle persone e interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.Disporre ordinatamente il
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocame lingombro.
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.
Per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e cose.Usare ponteggi di facciata regolamentari.E' vietato I'uso di ponti su cavalletti all'esterno
dell'edificio e dei ponteggi esterni.Quando il carico & superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo
di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per Ia
movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantitd eccessive.L'utilizzo & consentito, solo
al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di
ponteggio.



GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio della manovra col
segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

BETONIERA A BICCHIERE

Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' vietato assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.Nella
betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi.ln quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato 'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.




VIABILITA',

N°

Tariffa

Computo metrico estimativo costi sicurezza
"MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - AREA DEL LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA E REL TRAV CONTERMINI

Descrizione dei lavori

Dimensioni

MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZ| E SOPRASERVIZI) RIMODULAZIONE A SEGUIT

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

TO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE

Prezzo

Unitario

Totale

CAL23_AT.
N10.015.00
2

CAL23_AT.
N10.023.02
3

CAL23_PR
DSC.P05.0
01.002

CAL23_PR
DSC.P07.0
02.007

CAL23_PR
DSC.P07.0
03.002

CAL23_AT.
N10.014.00

3

Computo

Locali igienici e di ricovero

Box prefabbricato di dimensioni cm
240x450x240, adibito ad ufficio, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione
in PVC su supporto inlegno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e

fognario;  esclusi  allacciamenti e
realizzazione basamento - noleggio
mensile

BARACCA DI CANTIERE

Nolo di materiale per ponteggio tubolare
e ad elementi prefabbricati , compresi
accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti,
ecc.) consegnati a pie d'opera; per la
durata di un mese o frazione: lamiera
metallica ondulata

PONTEGGIO

Recinzioni e accessi di cantiere Barriera
new jersey in polietilene zavorrabile con
acqua o sabbia, dotata di tappi di carico
e scarico e sistema di collegamento tra i
diversi elementi per realizzare filari
continui, h.80 cm

Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Coni in gomma con rifrangenza di classe
2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il
396),

utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata; altezza del cono pari a 30
c

Medicinali DM 15 Luglio 2003
Rianimatore manuale in valigetta, dim.
cm 40x26x13h, di tipo ABS avente
chiusura ermetica e supporto per attacco
a parete. Contenuto: 1 pallone di
rianimazione, 2 maschere oronasali, 1
apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3
cannule di guedel, 1

bombo

Recinzione area adibita a cantiere,
esclusa la segnaletica diurna e notturna.

6,000

2,000

4,000

1,000

Sommano

35,00

Sommano

8,00
Sommano

Sommano

Sommano

CAD

4,00
MQ

ML

CAD

CAD

6,000

6,000

€334,30

€2 005,80

280,000

280,000

€ 14,97

€4191,60

8,000

8,000

€ 66,66

€533,28

4,000

4,000

€3,71

€ 14,84

1,000

1,000

€146,71

€146,71

Ariportare € 6 892,23

ARCH. MAURIZIO BATTISTA

Pg.1



Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. |Larghez. | Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 6 892,23
Montaggio recinzione con  pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso
nolo per il primo mese.
PRIMO MESE 25,000 25,000
Sommano CAD 25,000 € 24,05 €601,25
7 |CAL23_AT.|Recinzione area adibita a cantiere,
N10.014.00|esclusa la segnaletica diurna e notturna.
9 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
recinzione con pannelli elettrozincati di
lunghezza 350 mt x H 200 +
basamento in cemento, calcolato cad
per ogni mese di utilizzo.
6,000 25,00 150,000
Sommano CAD 150,000 €6,06 €909,00
8 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione del corpo
DSC.P03.0|Tuta con cappuccio, elastico al viso,
10.003 |polsi, caviglie e vita, categoria I, peso 70
g: tuta in polipropilene
35,000 35,000
Sommano CAD 35,000 €1,82 €63,70
9 | CAL23_PR |Dispositivi per la segnalazione e
DSC.P03.0 | rilevamento della persona
09.002 |Gilet in poliestere HI VIS fluorescente
EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 22
8,000 8,000
Sommano CAD 8,000 €19,91 €159,28
10 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione dei piedi
DSC.P03.0| Scarpa a norma UNI EN ISO 20345,
07.001 |antistatica, con tomaia in pelle
scamosciata e tessuto, fodera
traspirante, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica,
lamina antiforo flessibile in materiale
composito, puntale con membrana
traspirant
8,000 8,000
Sommano CAD 8,000 €42,05 €336,40
11 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione delle mani
DSC.P03.0|guanti a Crosta da saldatore UNI EN
06.006 |ISO 21420- UNI EN 388- UNI EN 407
40,000 40,000
Sommano CAD 40,000 €247 € 98,80
12 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione delle vie
DSC.P03.0 |respiratorie Facciale filtrante per polveri
05.002 |solide anche nocive classe FFP1
30,000 30,000
Sommano CAD 30,000 €5,35 €160,50
13 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione dell'udito
DSC.P03.0 |Articolo: 002 Inserti auricolari monouso
04.002 |in resina poliuretanica, conformi alla
norma EN 352.2; valutati a coppia: con
cordicella, con riduzione
semplificata del rumore (SRN) pari a 34
dB
150,000 150,000
Sommano CAD 150,000 €0,33 €49,50
14 | CAL23_PR|003 Dispositivi per la protezione degli
DSC.P03.0|occhi
03.001 |Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN
Ariportare € 9 270,66
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IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 9 696,71

11/01/2024

Il Progettista
ARCH, MAURIZIO BATTISTA

Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. |Larghez. | Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto €9 270,66
172-166 classe ottica 1
5,000 5,000
Sommano CAD 5,000 €11,81 € 59,05
15 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione del volto
DSC.P03.0|Visiera per elmetto con attacchi
02.001 |universali
10,000 10,000
Sommano CAD 10,000 €15,00 €150,00
16 | CAL23_PR |Dispositivi per la protezione del capo
DSC.P03.0|Elmetto in policarbonato con fori di
01.005 |ventilazione laterali richiudibili  con
bardatura tessile a 6 cardini, fascia di
sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
gocciolatoio, peso paria 515 g
10,000 10,000
Sommano CAD 10,000 €21,70 €217,00
Computo
Sommano € 9 696,71
Totale €9 696,71
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